
Einrichtungsname

ARBEITSPLAN (01.01.2026 BIS 30.06.2027)

2

Ende Q1 2026
Etablierung LL-
Gremium

01.01.2026 
Start der LL-
Entwicklung

Ende Q4 2026 Abschluss der 
Evidenzrecherchen
Start Erstellung von 
Empfehlungen und Texten

Q2 2026 Start 
Evidenzrecherchen 
/-bewertung 

Q1 2027 
Konsensfindung  

Start AG Impuls
12.03.1. Treffen

21.04.2026
Kick-off 

Planung von 2 
Konsensuskonferenzen

Q2 2027 Erstellung 
verschiedener LL-
Versionen & 
Verabschiedung der LL 

SpDi-LL-Modul


